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AUFWANDSABSCHÄTZUNG

Warum	ist	Aufwandsschätzung	so	schwierig?
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AUFWANDSABSCHÄTZUNG

Warum	ist	Aufwandsschätzung	so	schwierig?

• Mangelhafte,	interpretierbare	Informationslage

• Agile	Entwicklung

• Nachvollziehbare	Vorgehensweise

• Erfahrung

• Zeitdruck

• Befangenheit

• Schätzung	à ein	festes	Budget	und	fixer	Terminplan
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AUFWANDSABSCHÄTZUNG

Unser	Werdegang

• Top-Down

• Bottom-Up /	Delphi

• PERT	(„Clean	Coder“)

• 3P	mit	Faktor	und	Wahrscheinlichkeit	
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AUFWANDSABSCHÄTZUNG

3-Punkt	mit	Unsicherheitsfaktor
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Worst case value

Uncertainty factor



AUFWANDSABSCHÄTZUNG

3-Punkt	mit	Unsicherheitsfaktor	und	Wahrscheinlichkeit
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AUFWANDSABSCHÄTZUNG

Zusammenfassung

• Schätze	den	optimistischen	und	den	erwarteten	Aufwand

• Definiere	den	Unsicherheitsfaktor	(1..5)

• Kalkuliere	den	pessimistischen	Aufwand

• Definiere	die	gewünschte	Wahrscheinlichkeit

• Bestimme	mit	Hilfe	einer	geeigneten	asymmetrischen	Wahrscheinlichkeitsfunktion	den	Schätzwert
• https://en.wikipedia.org/wiki/PERT_distribution
• http://speed4projects.net/know-how/basics/drei-punkt-schaetzung/

• Oder:	https://github.com/edreg/estimation
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@lippert_gerald
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